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Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage over de renovatie van het Binnenhof. 
In deze zesde voortgangsrapportage zal ik, naast de algemene voortgang van het 
project, eveneens ingaan op de toezeggingen die ik in recente brieven1 en tijdens 
het AO Renovatie Binnenhof van 14 januari jl. heb gedaan en op de aangenomen 
moties tijdens het VAO Renovatie Binnenhof van 28 januari jl.  
 
Deze rapportage is als volgt opgebouwd:  

1. Governance Renovatie Binnenhof 
2. Stand van zaken renovatie, inclusief duurzaamheid 
3. Stand van zaken tijdelijke huisvesting, inclusief aandacht voor COVID-19 
4. Financiën  
5. Risico’s en beheersing 
6. Communicatie en omgeving 

 
1. Governance Renovatie Binnenhof  

In het AO en VAO Renovatie Binnenhof van respectievelijk 14 en 28 januari jl. is 
stilgestaan bij de governance van het project. Hierbij zijn de moties Beckerman 
c.s. en Middendorp / Bisschop aangenomen. Op basis hiervan heb ik – na 
consultatie van de gebruikers- aan de heer J.W. Remkes gevraagd om door 
middel van interviews met betrokkenen en documenten een analyse uit te voeren 
van de huidige situatie en aanbevelingen te doen om de governance te 
verbeteren. Ik deed dit verzoek mede in het licht van het feit dat de renovatie een 
volgende uitvoeringsfase in gaat.  

Op basis van het rapport van de heer Remkes en zijn presentatie in de ambtelijke 
stuurgroep van 26 mei jl. kom ik tot de volgende drie bevindingen. Het is ten 
eerste van het grootste belang dat gezamenlijk alle inspanningen zijn gericht op 
het halen van de doelstelling om de renovatie binnen vijfenhalf jaar (kamerstuk 
34.293, nr. 2) daadwerkelijk te halen. Vanuit dat perspectief gezien is het nog 
belangrijker om een governance zo in te richten dat er snel tot besluitvorming 
gekomen kan worden. Daarom hecht ik eraan de ambtelijke stuurgroep in de 

                                                
1 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 120 
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huidige samenstelling te laten bestaan. De leden van deze stuurgroep bestaan uit 
een (onafhankelijk) voorzitter, de Griffiers van de Eerste en Tweede Kamer, de 
secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, de Secretaris van de 
Raad van State en de projectdirecteur renovatie Binnenhof van het 
Rijksvastgoedbedrijf. Voorts hebben in deze stuurgroep zitting de directie 
Financiën en Economische Zaken van het ministerie van BZK en de 
Rijksbouwmeester. De directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor 
dit overleg een open uitnodiging. Deze stuurgroep is gezamenlijk op basis van 
hun interne beraadslaging goed in staat tijdig knopen te kunnen doorhakken. Ten 
tweede neem ik het voorstel over tot het voeren van een halfjaarlijks bestuurlijk 
overleg tussen de vicepresident van de Raad van State, de voorzitter van de 
Eerste Kamer, de voorzitter van de Tweede Kamer, de minister-president en de 
verantwoordelijk bewindspersoon. Dit bestuurlijk overleg staat in het teken van 
overkoepelende onderwerpen met betrekking tot de renovatie van het Binnenhof. 
Ook onderwerpen die op het eerste gezicht vooral gerelateerd zijn aan één 
gebruiker, maar die door onvoldoende voortgang gaan raken aan de belangen van 
meerdere gebruikers komen in het bestuurlijk overleg aan de orde. Opschaling 
door de voorzitter, een gebruiker of de verantwoordelijk bewindspersoon vindt 
alleen vanuit de stuurgroep naar het bestuurlijk niveau plaats bij majeure 
dilemma’s die afwijken van het vastgestelde plan wat betreft inhoud, budget en 
tijd. In beginsel lijkt mij een halfjaarlijks overleg voldoende, tenzij een kwestie zo 
urgent is dat tussentijdse sondering tijdens een extra ingelast bestuurlijk overleg 
nodig is.  

Tenslotte neem ik de aanbevelingen van de heer Remkes met betrekking tot de 
informatievoorziening over. In de derde voortgangsrapportage heb ik u gemeld 
dat ik vanaf 7 oktober 2019 het beleid inzake de geheimhouding binnen het 
programma renovatie Binnenhof heb aangepast naar de lijn van ‘openbaar tenzij’. 
Deze lijn zet ik vanzelfsprekend graag door, waarbij aanvullend op mijn eerder 
genomen besluit in het vervolg ook de besluiten van de ambtelijke stuurgroep 
Binnenhof en de besluitenlijst van het bestuurlijk overleg openbaar worden 
gemaakt. Ik acht het namelijk van groot belang dat de vaste Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken goed op de hoogte is van de besprekingen in de stuurgroep 
en het bestuurlijk overleg. Ter voorbereiding van Commissievergaderingen is deze 
Kamercommissie in haar controlerende functie eveneens gebaat bij technische 
briefings, waarbij onderwerpen in het kader van deze renovatie vanuit het 
Rijksvastgoedbedrijf, maar ook vanuit de gebruikers kunnen worden toegelicht.  

Na bespreking met alle betrokkenen zal een volledig overzicht volgen over hoe 
met de aanbevelingen wordt omgegaan. Daarmee is de governance van het 
project toegesneden op de volgende uitvoeringsfase van het project na de 
verhuizing naar de tijdelijke huisvestingen en de start van de daadwerkelijke 
renovatie van het Binnenhofcomplex. 

 

2. Stand van zaken renovatie Binnenhof  

De verschillende Voorontwerpen (VO), behoudens het VO van gebouwdeel AZ en 
de publieksentree voor de Tweede Kamer, zijn inmiddels vastgesteld.  
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Op 26 maart jl. zijn de eerste aanvragen Omgevingsvergunning voor de 
gebouwdelen op het Binnenhof ingediend. De gemeente Den Haag heeft het BVC-
hoofdlijnenplan2 goedgekeurd welke momenteel wordt uitgewerkt ten behoeve 
van de omgevingsvergunning.  
 
De renovatie start vanaf 1 oktober a.s., direct nadat de gebouwen door 
gebruikers zijn overgedragen. De renovatie start met aanvullende destructieve 
onderzoeken om zo goed mogelijk eventuele verborgen gebreken en zaken als 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest’ in kaart te brengen. Deze destructieve 
onderzoeken kunnen plaatsvinden als gebruikers zijn verhuisd, vanwege overlast 
en te treffen beheersmaatregelen.  
 
Gebouwdeel Tweede Kamer 
Het Presidium van de Tweede Kamer is op 25 maart jl. akkoord gegaan met het 
VO voor gebouwdeel Tweede Kamer. De Omgevingsvergunning voor dit 
gebouwdeel is aangevraagd op 28 mei jl. Het definitief ontwerp (DO) is eind deze 
zomer gereed voor toetsing.  
 
Voor de centrale publieksentree zijn verschillende opties onderzocht, zowel binnen 
als buiten de huidige contouren van het complex. Een verdiepte entree op de 
Hofplaats is vanuit veiligheidsperspectief de voorkeursvariant van de gebruiker 
Tweede Kamer. Met de recente voorjaarsbesluitvorming is vanuit 
veiligheidsperspectief budget beschikbaar gekomen voor deze voorkeursvariant. 
Het VO voor de entree is eind van deze zomer gereed, wat past binnen de totale 
planning van de renovatie. Een impressie van de voorkeursvariant uit het 
vastgestelde Functioneel VO3:  
 

 

                                                
2 Bereikbaarheid, veiligheid en communicatie  
3 Openbaar gemaakt op de website van het project renovatie Binnenhof 



 

 Pagina 4 van 14 

Ministerie van BZK 
Rijksvastgoedbedrijf 

 
 
 

Kenmerk 
4250954 

 

 
Ten aanzien van de Motie Bisschop4 betreffende de Oude Zaal heb ik u in reactie 
op een commissiebrief5 en tijdens het recente AO aangegeven dat ik in dit 
bijzondere geval zelf het initiatief heb genomen tot het opstellen van een verzoek 
tot wijziging van het ontwerp. Dit doe ik uiteraard samen met de gebruiker 
Tweede Kamer. Het eerste bouwhistorisch onderzoek, met onder andere aandacht 
voor de Oude Zaal is inmiddels gereed en wordt openbaar gemaakt op de website 
van het Rijksvastgoedbedrijf. De herinrichting van de Oude Zaal gaat onderdeel 
uitmaken van het definitief ontwerp.  
 
Gebouwdeel Eerste Kamer  
Het VO van gebouwdeel Eerste Kamer is begin oktober 2020 vastgesteld en de 
Omgevingsvergunning is op 26 maart jl. aangevraagd. Het DO is begin april van 
dit jaar inhoudelijk vastgesteld door de Eerste Kamer. De overige toetsresultaten 
zijn voorzien in de zomer.  
 
Gebouwdeel Raad van State  
Het VO van gebouwdeel Raad van State is vastgesteld en de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is op 26 maart ingediend. Het DO is in concept gereed en 
wordt thans getoetst op alle aspecten. Vaststelling is voorzien in de zomer. 
 
Buitenruimte  
Het VO voor de buitenruimte is gereed. In het proces van toetsing en vaststelling 
is ook de gemeente Den Haag betrokken. Het DO wordt vastgesteld als de overige 
DO’s van de afzonderlijke gebouwdelen gereed zijn, gezien de invloed van de 
precieze maatregelen op het ontwerp van de buitenruimte.  
 
Duurzaamheid 
In het VAO Renovatie Binnenhof is de motie Smeulders c.s. aangenomen6. Deze 
motie verzoekt de regering “zich er maximaal voor in te spannen dat het hele 
Binnenhofcomplex zo duurzaam mogelijk gerenoveerd wordt, waarbij in ieder 
geval HR++-glas en voorzetwanden om de isolatie verder te verbeteren worden 
toegepast, en de Kamer hierover voor de start van de renovatie te informeren”. 
Er is gekeken naar extra duurzaamheidsmaatregelen die een maximaal effect 
hebben en die daarnaast geen noemenswaardig effect hebben op de planning van 
het project. Installatietechnisch wordt het gehele complex voorzien van nieuwe 
energiezuinige installaties die, mede door de toekomstige aansluiting op 
EnergieRijk Den Haag (ERDH), voor een steeds groter deel gevoed worden door 
duurzame bronnen. Ook worden zonnepanelen geplaatst op de platte daken. 
Bouwkundig wordt ten aanzien van de gebouwschil aanvullend geïnvesteerd in 
duurzaamheidsmaatregelen die het energieverbruik verder verminderen. De 
concrete maatregelen die in de motie zijn genoemd, namelijk HR++ isolatieglas 
en voorzetwanden met isolatie, voer ik door. Dit uiteraard binnen de 

                                                
4 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr.92 
5 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr.96 
6 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr. 112 
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randvoorwaarden van het monument7. In de paragraaf financiën wordt nader 
ingegaan op de financiële consequenties. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie 
Smeulders c.s. 

 

3. Stand van zaken tijdelijke huisvesting  
 
Tweede Kamer  
Het pand B67 is opgeleverd en op 1 maart jl. overgedragen aan de gebruiker8. Op 
dit moment worden de resterende verzoeken tot wijziging (VtW’s), waarover ik u 
eerder informeerde9, gerealiseerd. Zij zijn bouwkundig, in relatie tot overlast, 
gereed voor de start van het parlementaire jaar. Onderdeel daarvan is het pand 
gereed maken voor gebruik met inachtneming van COVID-19. De gebruiker heeft 
daarbij aangegeven welke aanvullende maatregelen noodzakelijk worden geacht.  
Dit leidt tot een ophoging van het beschikbare budget, waar ik in de paragraaf 
Financiën op zal terugkomen.  
 
De gebruiker Tweede Kamer werkt, in afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf, 
aan de voorbereidingen voor de verhuizing van het Binnenhof naar het pand B67. 
De start van de verhuizing is voorzien op 9 juli a.s., waarna de verhuizing 23 
augustus a.s. is voltooid. Tijdens het zomerreces kan de Tweede Kamer bij 
spoeddebatten gebruik maken van de Ridderzaal. 
 
In het AO van 14 januari jl. is aandacht geweest voor de beveiliging van het pand 
B67. Hierover heb ik u vertrouwelijk een rapport gestuurd10. De beveiliging wordt 
nader uitgewerkt door de gebruiker en de Gemeente Den Haag waarmee het 
parlementaire proces, direct vanaf de verhuizing, op veilige wijze doorgang kan 
vinden. 
 
In goed overleg tussen de gebruiker Tweede Kamer, de exploitant van het 
kinderdagverblijf en het Rijksvastgoedbedrijf is in de nabijheid van de tijdelijke 
huisvesting van de Tweede Kamer passende huisvesting gevonden voor het 
Kinderdagverblijf. Alle werkzaamheden zijn erop gericht het kinderdagverblijf bij 
de start van het parlementaire jaar in de tijdelijke huisvesting, operationeel te 
hebben.  
 
Nieuwspoort zal niet gelijktijdig met de Tweede Kamer kunnen verhuizen naar de 
tijdelijke huisvesting in B67. In goed overleg tussen Nieuwspoort, de Tweede 
Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf is daarom een tussenoplossing gecreëerd, 
waarbij de sociëteitsfunctie in een tijdelijke situatie in B67 gesitueerd wordt. 
Formele instemming hiervoor is gegeven door het bestuur van Nieuwspoort, de 
gebruiker Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf.  
 
                                                
7 Kader zoals ook genoemd in de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstukken II, 
2019 – 2020, 34293, nr. 94 
8 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 117  
9 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 107  
10 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 109  
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Eerste Kamer / Raad van State 
Vanaf begin februari heeft RVB ten behoeve van de gebruikers Eerste Kamer en 
Raad van State in een aantal fasen de verschillende ruimten in de tijdelijke 
huisvesting Lange Voorhout 34 (LV34) voorlopig in gebruik genomen. De volledige 
oplevering van het pand en volledige overdracht aan de gebruikers is eind juli a.s. 
voorzien. In dit pand wordt momenteel een COVID-19 onderzoek uitgevoerd, dat 
in juli 2021 gereed zal zijn. Hierbij is aandacht voor eventuele organisatorische 
maatregelen. De voorbereiding op de verhuizing van de gebruikers naar het pand 
LV34 is in volle gang.  
 
Algemene Zaken 
In de vorige voortgangsrapportage heb ik aangegeven dat alle inspanningen erop 
gericht zijn om eind 2021 de tijdelijke huisvesting van Algemene Zaken 
bouwkundig gereed te hebben. Tegelijk heb ik gewezen op het feit dat het terrein 
van het Catshuis verder geschikt gemaakt moet worden voor de toekomstige 
functie tijdens de tijdelijke huisvesting, zoals het daar laten plaatsvinden van de 
Ministerraad. Dit brengt een aantal nog te analyseren aandachtspunten rond de 
beveiliging met zich mee die op zich oplosbaar lijken, maar gecompliceerd zijn en 
op consequenties worden bezien en gewogen. In de zomerperiode vinden nadere 
analyses naar verschillende alternatieven plaats, waarover ik u na het reces nader 
zal informeren. 
 
 

4. Financiën  
 
In het AO van 14 januari jl. en specifiek in reactie op de motie van het lid 
Middendorp / Bisschop11 heb ik de toezegging gedaan om meer inzicht te geven in 
de financiële stand van zaken van het project van de renovatie van het Binnenhof.  
 
Ontwikkelingen budget 
In de beantwoording van de Kamervragen op de vierde en vijfde 
voortgangsrapportage heb ik u de meest recente stand van het budget gemeld 
inclusief de opbouw daarvan. Ik rapporteer vanaf nu als vast onderdeel van de 
voortgangsrapportage – conform de beantwoording van vragen tijdens het AO -
toekomstige mutaties op het projectbudget. Het uitgangspunt in de renovatie van 
het Binnenhofcomplex blijft dat het project binnen de afgesproken 
randvoorwaarden gerealiseerd zal worden: sober en doelmatig en binnen de 
vastgestelde kaders, inclusief prijspeilcorrectie. Zoals u bekend is zijn er 
daarnaast vier disclaimers besproken die het bijstellen van het budget 
noodzakelijk kunnen maken: 

1. Marktspanning 
2. Extra eisen beveiliging 
3. Extra eisen duurzaamheid 
4. Onvoorziene technische uitvoeringsrisico’s 

                                                
11 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 111 
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In de recente voorjaarsbesluitvorming heeft besluitvorming plaats gevonden op 
de disclaimers veiligheid en duurzaamheid:  

- Het gaat om veiligheidseisen bovenop hetgeen waarmee rekening was 
gehouden in het initiële budget. Dit betreft een investeringsbedrag van € 
127 mln. De NCTV heeft op basis van inlichtingen, dreigingsanalyse en 
risico’s (die opgesteld zijn door de AIVD) een scenariobeeld gegeven aan 
de beveiligingsambtenaar als vertegenwoordiger van de gebruiker. De 
gebruiker bepaalt op basis van dit scenariobeeld welk pakket aan 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk is en deze maatregelen vinden 
uiteindelijk zijn weerslag in het Programma van Eisen beveiliging. Tijdens 
de vaststelling van de scope van het project en de daarmee gemoeide 
raming is rekening gehouden met beveiligingsmaatregelen die toen 
bekend waren. Dit was dus voorafgaand aan de vaststelling van het 
genoemde Programma’s van Eisen Beveiliging. Daarna hebben nieuwe 
inzichten en veranderende uitwerking geleid tot hogere eisen ten aanzien 
van veiligheid. Dit is in 2020 gebeurd voor de tijdelijke huisvestingen 
waarover u reeds in de vierde rapportage bent geïnformeerd. Dit is nu ook 
aan de orde bij de ontwerpen voor de complexdelen van de renovatie12. 
Onderdeel van dit bedrag vormen bijvoorbeeld de (vanuit 
veiligheidsperspectief) voorkeursvariant van de publieksentree van de 
Tweede Kamer en de gracht aan de Buitenhofzijde. 

- De andere disclaimer betreft duurzaamheid, zoals eerder benoemd bij de 
paragraaf Stand van zaken Renovatie. Dit betreft een investeringsbedrag 
van € 13,9 mln. In de bijlage van de vijfde rapportage renovatie 
Binnenhof is meer inzicht gegeven in de afzonderlijke kosten van de 
maatregelen en terugverdientijden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Deze zijn beoordeeld op o.a. tijd en geld, zoals benoemd in de vijfde rapportage 
Renovatie Binnenhof.  
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Dit leidt tot de volgende opbouw van het budget:  
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Het budget kent daarmee op dit moment de volgende ontwikkeling13:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Eerdere budgettaire ontwikkeling toegelicht in Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 
107   
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Toelichting:  
Het vastgestelde budget voor het gehele project renovatie Binnenhof is € 475 
mln. prijspeil 2015 en bestaat uit: 

 
 
 
 
 
 
Geactualiseerd naar prijspeil ultimo 2020 is het budget voor het gehele project 
renovatie Binnenhof € 562,1 mln. en bestaat uit14:   
 

Budget ultimo 2020  (€) (€) 

Budget renovatie (prijspeil 2015) 410,4 mln  

+ Indexatie naar prijspeil 2020 61,6 mln  

- Versobering door het besluit de Grafelijke Zalen niet te renoveren -/- 20 mln  

Totaal renovatie   452 mln 

Budget Tijdelijke huisvestingen (prijspeil 2015) 52,1 mln  

+ Indexatie naar prijspeil 2020 5 mln   

+ Disclaimer veiligheid en marktspanning 36,9 mln  

+ 1 jaar uitstel vanwege stikstof 16,1 mln  

Totaal Tijdelijke huisvestingen  110,1 mln 

TOTAAL  562,1 mln 

 
 

                                                
14 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr. 95. Nadere toelichting is ook gegeven in de 
vijfde rapportage project Renovatie Binnenhof.  

Budget 2015  (€) 

Budget Renovatie (prijspeil 2015) 
Ten behoeve van de renovatie van het Binnenhofcomplex zelf. 

410,4 mln 

Budget Tijdelijke huisvestingen (prijspeil 2015) 
Ten behoeve van de tijdelijke huisvestingen. 

52,1 mln 

Budget Niet-huisvestingskosten (prijspeil 2015) 
Bijdrage voor niet-huisvestingskosten. Deze middelen voor de verhuizing naar 
de tijdelijke huisvestingen zijn inmiddels overgemaakt naar de betreffende 
gebruikers. 

12,5 mln 

TOTAAL 475 mln 
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Geactualiseerd na voorjaarsbesluitvorming 2021 is het budget voor het gehele 
project renovatie Binnenhof € 718,9 mln. en bestaat uit: 
 

Budget na VJN 2021 (€) (€) 

Budget renovatie (ultimo 2020) 452 mln  

+ Indexatie ultimo 2021 14,8 mln  

+ Disclaimer veiligheid 127 mln  

+ Disclaimer duurzaamheid 13,9 mln  

Totaal renovatie   607,7 mln 

Budget Tijdelijke huisvestingen (ultimo 2020) 110,1 mln  

+ o.a. covid – 19 maatregelen15 1,1 mln  

Totaal Tijdelijke huisvestingen  111,2 mln 

TOTAAL  718,9 mln 

 
Het investeringsbudget leidt tot jaarlijkse afschrijvingen en rente. Dit wordt in de 
begroting vertaald naar een jaarlijkse gebruikersvergoeding vanuit beleidsartikel 
9 “uitvoering Rijksvastgoedbeleid” van de begroting van BZK die de dekking 
vormt voor het investeringsbudget, vergelijkbaar met de systematiek bij de 
tijdelijke huisvestingen16.  
 
Ten aanzien van de disclaimers marktspanning en onvoorziene technische 
uitvoeringsrisico’s bestaat er de mogelijkheid, zoals ik heb aangegeven bij 
beantwoording op de schriftelijke vragen bij de 4e rapportage17, dat er in de 
komende jaren een beroep op gedaan zal moeten worden. Ten aanzien van de 
disclaimer marktspanning is in het budget rekening gehouden met 2,5% aan 
jaarlijkse indexatie, maar in 2019 zijn de noodzakelijke middelen toegevoegd voor 
het effect van de hogere bouwindexatie en marktspanning op de projecten van de 
tijdelijke huisvestingen van de gebruikers. Een dergelijk effect kan ook optreden 
voor renovatie van de gebouwdelen van het Binnenhof. Hierover is meer duidelijk 
als de volledige contractering is afgerond.  
Ten aanzien van de disclaimer onvoorziene technische uitvoeringsrisico’s zijn de 
aanstaande destructieve onderzoeken van belang. Deze gaan plaatsvinden in de 
gebouwdelen zodra de bewoners zijn verhuisd, dit vanwege de noodzakelijke 
beheersmaatregelen en overlast. Op deze twee disclaimers ga ik in de komende 
rapportages, wanneer meer inzicht is in de uitkomsten van de destructieve 
onderzoeken en de contractering, nader in. 
 
 
 
 

                                                
15 De te nemen COVID-19 maatregelen, alsmede doorvoering van de VtW’s waarover ik u in 
de 5e rapportage heb geïnformeerd. 
16 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr. 103 
17 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr. 89 
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Gerealiseerde uitgaven 
Bij de beantwoording van Kamervragen bij de vierde18 als de vijfde rapportage 
project Renovatie Binnenhof is inzicht gegeven de gerealiseerde uitgaven tot dan 
toe. In onderstaande tabel kunt u de uitgaven tot nu toe zien, uitgesplitst voor 
het deel gerelateerd aan de renovatie en de tijdelijke huisvestingen. 

De totale uitgaven tot nu toe en het resterend budget: 
Uitgaven die behoren tot het projectbudget (in 
mln. €) tot 3 mei 2021* Resterend 

budget 
Tijdelijke huisvesting   
waarvan B67 54,8  
waarvan LV34 21,8  
waarvan AZ 2,8  
subtotaal 79,4  
Renovatie Binnenhofcomplex*** 54,6  
totaal 134,0  584,9** 

 
* Dit betreft alleen de uitgaven. Daarnaast zijn er uiteraard al meer 
verplichtingen aangegaan die nog tot uitgaven zullen gaan leiden. 
** Betreft prijspeil ultimo 2021. Betreft het resterende projectbudget  
voor het gehele project renovatie Binnenhof. Vanwege commerciële 
vertrouwelijkheid kan er alleen op totaalniveau openbaar inzicht 
worden gegeven in het resterend budget. 
*** Betreft alle activiteiten ter voorbereiding en start van de 
renovatie zelf waaronder VO’s / DO’s en eerste onderzoeken.  
 
In het AO van 14 januari jl.19 heb ik de Tweede Kamer aangeboden een 
technische briefing te verzorgen voor toelichting op de financiële paragraaf uit 
elke voortgangsrapportage. 
 
 

5. Risico’s en beheersing 
In de paragraaf financiën is nader ingegaan op de stand van zaken ten aanzien 
van de vier genoemde disclaimers, die zijn gerelateerd aan exogene 
ontwikkelingen en risico’s en die het bijstellen van het budget noodzakelijk 
kunnen maken. In de vorige voortgangsrapportages ben ik ingegaan op een 
aantal risico’s zoals de effecten van de COVID-19 uitbraak. Voor de tijdelijke 
huisvesting van AZ heeft dit gevolgen gehad en ik heb in de vorige 
voortgangsrapportage aangegeven dat de exacte gevolgen nog verder uitgewerkt 
moesten worden. Zoals eerder gemeld, kan het huidige COVID-19 regime worden 
gehandhaafd in de tijdelijke huisvestingen of worden aanvullende COVID-19 
maatregelen getroffen, ook al is nog niet helder of de COVID-19 maatregelen nog 
(structureel) nodig zullen zijn tegen de tijd dat de tijdelijke huisvestingen in 
gebruik worden genomen. 

                                                
18 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr. 95  
19 Kamerstukken II, 2020 – 2021, 34293, nr. 116 
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Daarnaast is 26 maart jongstleden gestart met de vergunningsaanvraag voor 
verschillende gebouwdelen voor de renovatie. Ter voorbereiding van de aanvraag 
voor de omgevingsvergunningen heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente 
Den Haag, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Monumentenzorg om 
mogelijke risico’s op vertraging te mitigeren. Als de vergunningen zijn 
aangevraagd maakt inspraak onderdeel uit van de procedure. Om 
belanghebbenden goed mee te nemen, zijn informatiebijeenkomsten 
georganiseerd, zoals 17 mei jl. Momenteel loopt ook de vergunningsprocedure 
voor de tijdelijke huisvesting van AZ, hierover is op 20, 22 en 26 april jl. een 
drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd.  
 
Gezien de doorlooptijd van het project kan er voortschrijdend inzicht ontstaan in 
de scope van het project. Om dit risico zo goed mogelijk te beheersen wordt bij 
ontwerpen intensief met gebruiker samen opgetrokken. Daarnaast wordt in de 
stuurgroepen per gebruiker het scopewijzigingenproces geagendeerd om een 
gedeeld beeld te hebben bij het proces. De uitgangspunten behorend bij afronding 
van de VO’s moeten in DO-fase binnen de kaders van budget en tijd worden 
meegenomen. 
 
In mijn brief van 13 oktober jl.20 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom stikstof bij het project renovatie Binnenhof. Binnen de huidige 
regelgeving is de stikstofuitstoot passend door o.a. de inzet van emissie-armer 
materieel. Dit loopt mee in de huidige vergunningsaanvragen. Daarnaast 
presenteerde het kabinet op 15 oktober jl. de structurele aanpak Stikstof21. Het 
wetsvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling van de natuurvergunningsplicht 
voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en 
sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Het wetsvoorstel is inmiddels 
aangenomen. Deze vrijstelling in de wet geldt daarmee ook voor de renovatie van 
het Binnenhof.  
 
 

6. Communicatie en omgeving  
 
De gemeente Den Haag schrijft onder meer in de Raadsbrief22: “Het Binnenhof is 
verweven met onze binnenstad en vormt een belangrijke attractie voor de Haagse 
bezoekerseconomie. Vanwege dit grote belang hebben de gemeente en het 
Rijksvastgoedbedrijf de ambitie uitgesproken om de bezoekersaantallen tijdens de 
renovatieperiode op peil te houden, om zo de mogelijk negatieve effecten van de 
renovatie te beperken., samen met de gemeente Den Haag en in goede 
afstemming met de omgevingspartijen, voor in. Dit is vastgelegd in de publicatie 
“Renovatie Binnenhof, met oog voor de omgeving”23. De gemaakte afspraken zijn 
tot stand gekomen op basis van een participatietraject.”  
 
                                                
20 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 34293, nr.97 
21 Kamerstukken II, 2019 – 2020, 35600, nr.2 
22 Raadsbrief DSO 10106459, d.d. 12 mei 2021 
23 Gemeente Den Haag, RIS296473 
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Om aan deze ambitie gestalte te doen wordt een uitkijkpunt gerealiseerd, komt er 
een informatiecentrum, worden aangeklede bouwschuttingen ontwikkeld en 
worden rondleidingen gedurende de bouw georganiseerd, met inachtneming van 
de dan geldende COVID-19 maatregelen. Aan deze plannen wordt in nauwe 
samenwerking met gemeente en omgeving invulling gegeven. Middels een 
stakeholderonderzoek – waarvan dit voorjaar de 0-meting heeft plaatsgevonden – 
wordt de tevredenheid van de direct omwonenden, ondernemers en andere 
belanghebbenden gemeten, en op basis van de uitkomsten kan zo nodig 
bijgestuurd worden. In samenwerking met de gemeente is op 17 mei jl. een 
tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd betreffende de renovatie van het 
Binnenhof.  
 
Het informatiecentrum zal worden gerealiseerd in nabijheid van het Binnenhof en 
is komend najaar gereed. Het uitzichtpunt – vervaardigd vanuit de 
duurzaamheidsgedachte en circulair bouwen - wordt ter hoogte van de 
Mauritstoren gerealiseerd. Een impressie van het uitzichtpunt, met daarbij de te 
realiseren ‘Hofgracht’: 
 

 
 
 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R.W. Knops 


