Inkoopplanning

Oktober 2026

Disclaimer

Bijgaand treft u een vooruitblik van opdrachten die het
Rijksvastgoedbedrijf naar verwachting gaat aanbesteden.

Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor nader te
bezien of, hoe en wanneer de aanbesteding plaatsvindt. Aan dit
overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Onder meer de
effecten van stikstof en macro economische omstandigheden
kunnen leiden tot uitstel, vertraging of afstel van projecten.

In alle gevallen is het raadzaam TenderNed in de gaten te houden.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft op deze inkoopplanning
verzoeken wij u contact met het Rijksvastgoedbedrijf op te nemen
via Postbus.RVB.Events@rijksoverheid.nl. De volgende publicatie
wordt verwacht in maart 2027.

Toelichting

De inkoopplanning bevat voorgenomen aanbestedingen van het
Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van werken en diensten.
Alleen werken met een vermoedelijke omvang van meer dan

€ 2,5 miljoen en diensten met een vermoedelijke omvang van meer
dan € 150.000 zijn opgenomen. Om de lijst hanteerbaar te houden,
is het overzicht niet volledig. Opdrachten die geheim zijn verklaard

Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf. Voor een beter Nederland.

Rijksvastgoedbedrijf

en Koninkrijksrelaties

of om andere redenen niet via de gebruikelijke aanbestedings-
procedures in de markt worden gezet, zijn niet opgenomen.

De inkoopplanning maakt onderscheid tussen nieuwe aanbeste-
dingen, eerder opgenomen aanbestedingen en reeds gepubliceerde
aanbestedingen. Nieuwe aanbestedingen zijn in het overzicht
aangeduid met ‘Nieuw’. Waar beschikbaar geven het BVO en de
grootteklasse een indicatie van de omvang van de opdracht.

De kolom ‘Start aanbesteding’ geeft de verwachte periode aan
waarin de aanbesteding op TenderNed wordt gepubliceerd.

De planning is gebaseerd op de best beschikbare inschatting op het
moment van publiceren en kan wijzigen. Hoe verder een aanbesteding
in de toekomst ligt, hoe groter de kans op afwijkingen. De kolom
‘Mate van zekerheid’ geeft daarbij een indicatie van de verwachte
bandbreedte.

Met het projectnummer kan een opdracht eenvoudiger worden
teruggevonden op TenderNed. Naast deze PDF wordt ook een
Excelbestand gepubliceerd, waarin de gegevens kunnen worden
gefilterd.

Meer informatie over onze ambities is te vinden in de
Marktstrategie 2025-2030, die op 7 april 2025 is gepubliceerd.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Tot slot delen we graag onze grote overkoepelende (MVOI-)
ambities. Zoals bijvoorbeeld om vanaf 2030 alle opdrachten
circulair aan te besteden, de Rijkskantoren circulair te beheren of
de emissievrije bouwplaats. Tevens hebben we in het overzicht van
aan te besteden opdrachten per project eventuele specifieke
accenten hierbij weergegeven. Om deze, en de overige duurzaam-
heidsdoelstellingen van het Rijk te behalen is de RVB Routekaart
Duurzaamheid 2.0 vastgesteld. Dit betekent dat er een basisniveau
voor alle duurzaamheidsthema’s wordt meegegeven in iedere
aanbesteding in de vorm van contracteisen. Hiermee geven we
invulling aan het motto “We bouwen duurzaam of we bouwen
niet”. Bekijk hiervoor de De routekaart en het overzicht van eisen
voor de verschillende contractvormen. Daarnaast wordt een
aanvullend ambitieniveau gevraagd per thema waar dit mogelijk
en zinvol is. Dit aanvullende ambitieniveau wordt in de aanbesteding

verwerkt via onder meer gunningscriteria of ambitieuzere eisen.


mailto:Postbus.RVB.Events%40rijksoverheid.nl?subject=
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2025/04/07/marktstrategie-2025-2030
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/routekaart-verduurzaming
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/routekaart-verduurzaming

Nieuw

In totaal zijn in deze inkoopplanning 28 nieuwe aanbestedingen
opgenomen met een gezamenlijke indicatieve omvang van circa

€ 1,4 miljard. Voor de berekening is uitgegaan van het gemiddelde
van de aangegeven grootteklasse. Voor drie nieuwe aanbestedingen is

de omvang nog niet bekend. Deze aanbestedingen zijn aangegeven
met ‘Nieuw’ ervoor.
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Ambitieweb Rijksvastgoedbedrijf

Ambities

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft grote ambities op het gebied

van veiligheid en de thema’s binnen Maatschappelijk
Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Daarbij zoekt
het Rijksvastgoedbedrijf nadrukkelijk naar een goede samenwerking
met onze partners in de markt. Dat heeft onder andere effect op
onze wijze van aanbesteden en contracteren.

Wat kunt u verwachten

Veiligheid

Per 1 juli 2026 hanteert het Rijksvastgoedbedrijf trede 3 van de
Safety Culture Ladder als verplichting bij nieuw te sluiten contracten.
Voor specifieke doelgroepen, zoals architecten en ingenieursbureaus,
is de audit aangepast aan de aard van hun werkzaamheden,

zodat de auditlast verlicht is.

Een actieve bijdrage aan de verdere uitwerking en het in de praktijk
brengen van de ideeén uit het Verbeterprogramma Veiligheid in de
Bouw rond Regie op Veiligheid, Coérdinerend Constructeur en
Lerend Vermogen (zie ook: Veiligheid in de Bouw).

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in het voortraject een nadrukkelijke

rol vervuld en zal dat ook in de volgende fase doen, samen met
anderen.

Aanbesteding & Contractering

De complexiteit van opgaven van het Rijksvastgoedbedrijf, de
hoeveelheid werk en de ambities daarin vraagt een andere wijze van
aanbesteden en contracteren. Om opgaven effectiever en efficiénter
aan te pakken wordt ervaring opgedaan met programmatisch
samenwerken en worden in een aantal instandhoudingsopgaven
ervaring opgedaan met (langjarige) geintegreerde instandhoudings-
contracten. In een aantal projecten met een hoog risicoprofiel en
informatie onzekerheid wordt ervaring opgedaan met de tweefasen
aanpak. Ook volgen wij de ontwikkeling van het Kost+ contract en
doen daar de eerste ervaringen mee op. In al deze ontwikkeling willen
we komen tot realisatie van de opgaven waarbij de risico’s voor de
leveranciers beheersbaar zijn. Hierin gaan we graag de samenwerking
aan met leveranciers om te komen tot win-win situaties.

Contracteisen V&G voor directievoering

Om duidelijkheid te geven over de taken, rollen en verantwoorde-
lijkheden van directievoerders in het kader van de vergewisplicht
en V&G, zijn contracteisen voor directievoering opgesteld.

Deze worden sinds eind Q2 2026 toegepast bij nieuwe uitvragen
voor directievoering. De grootste verandering is dat opleidingen
VGC-U en VCDO verplicht worden gesteld. Dit is in beginsel een
contracteis waarbij partijen na gunning zes weken de tijd krijgen
om hieraan te voldoen. Vanaf 2027 moeten deze opleidingen al
véor aanvang van de werkzaamheden zijn afgerond.
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https://veiligheidindebouw.nu/

Circulair bouwen

Heden

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft grote (MVOI)-ambities, zoals
bijvoorbeeld om vanaf 2030 alle opdrachten circulair aan te
besteden en de Rijkskantoren circulair te beheren. We hanteren in
onze projecten 3 ambitieniveaus. In lijn met de RVB Routekaart
duurzaamheid wordt in iedere aanbesteding het “Routekaart
niveau” toegepast. Dit is het basisniveau. De eisen op routekaart
niveau zullen periodiek bijgesteld worden op basis van de
leerlessen uit de koploper en plus-projecten. Overzicht van deze
eisen voor de verschillende contractvormen is te vinden op de
online Routekaart omgeving. https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/
onderwerpen/routekaart-verduurzaming

Basisniveau: Denk hierbij aan eisen voor scheiden van vrijkomende
materialen en ontwerp/ montage met het oog op hergebruik.

Dit is de “bodem” en geeft het minimaal te behalen niveau in ieder
project aan. De eisen worden geleidelijk opgeschroefd naar
2030-niveau. Het gaat onder andere om een maximale MPG score
voor nieuwbouw kantoren. Daarnaast eisen voor de toepassing
van hergebruikte en biobased materialen, en “losmaakbaarheid”
om toekomstig hergebruik mogelijk te maken.

In sommige projecten en steeds vaker

Plusniveau: In een toenemend aantal aanbestedingen belonen we
partijen die meerwaarde leveren boven het basisniveau, in de vorm
van bijvoorbeeld een zo laag mogelijke materiaal gebonden CO,
uitstoot of zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van vrijkomende
materialen volgens de principes van de 10R strategieén.

In sommige projecten en steeds vaker

Koploperniveau: In de koploperprojecten verkennen we het maximaal
haalbare voor verschillende duurzaamheidsthema’s. Schaalbaarheid
naar de toekomst is een belangrijke voorwaarde voor de selectie van

deze projecten. Voorbeelden van circulaire koploperprojecten zijn het
Project Kantoor vol Afval (KAVA) waar de grenzen van toepassing van
hergebruikte materialen in een renovatie verkennen en een kantoor-

project in Den Haag met nieuw biobased materiaal.

SEB: Schoon en Emissieloos Bouwen

Heden

Het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunt de rijksdoelstelling van
60% stikstofreductie op de bouwplaats in 2030. Hiervoor nemen
we actief deel in de rijksbrede samenwerking “Op weg naar SEB”,
zie ook www.opwegnaarseb.nl.

Vanaf 2026 gelden de “In Stappen naar Zero Emissie (voorheen
ambitieus)” eisen als standaard voor al onze projecten. Dit houdt
voor materieel in dat minstens 30% van de werkzaamheden Zero
Emissie moeten worden uitgevoerd en er zijn ook eisen voor Zero
Emissie uitvoer van bouwtransport. Hiermee geven we invulling
aan onze ambitie om een aanzienlijk deel van ons project-portfolio
onder “koplopers-aanpak” te laten vallen. We hopen met deze stap
minstens 80-95% richting 2030 van ons projecten-portefeuille te
hebben bereikt. De specifieke Zero Emissie eisen voor bouwmaterieel
en bouwtransport zijn terug te vinden in de RVB Routekaart
Duurzaambheid of in het referentiedocument “In Stappen naar Zero
Emissie (voorheen ambitieus)”.

We bevinden ons in een fase waarin we de inzet op Zero Emissie in
onze projecten opschalen. Hiervoor stellen we op dit moment een
ondergrens eis voor Zero Emissie uitvoer maar passen we ook een
bonusregeling toe. Hiermee hopen we een inkoop beleid te hebben
dat zowel prikkelend als haalbaar is. Door de meerkosten van deze
transitie voor Zero Emissie inzet af te dekken hopen we samen met
de markt de transitie naar de 100% Zero Emissie bouwplaats te
kunnen versnellen.

Momenteel hanteren we in 20 projecten al “ambitieuzere SEB-
eisen”. Innovatieve oplossingen, zoals modulaire bouw en lichtere
bouwmaterialen, spelen ook een steeds belangrijkere rol.

De ambities op dit onderwerp worden periodiek bijgesteld met het
oog op de doelstellingen voor 2030. Strengere eisen als gevolg van
de bouwvergunning (Aerius berekening) blijven altijd leidend
indien van toepassing (wettelijke-vereisten).

Natuur inclusief werken/biodiversiteit

Het Rijksvastgoedbedrijf wil een bijdrage leveren aan het verbeteren
van de condities voor biodiversiteit (basiskwaliteit natuur) waarbij
daar waar mogelijk actief op biodiversiteitsherstel ingezet wordt.

Bij een aanbesteding (nieuwbouw of grootschalige renovatie)
wordt een natuurwaarden potentiescan uitgevraagd. Dit geeft in
het begin van het proces inzicht in de aanpassingen in gebouwschil
en/of buitenruimte ten aanzien van biodiversiteit.

De uitvoering dient vervolgens via de mitigatieladder toegepast te
worden in het project, zodat er betere condities voor biodiversiteit
ontstaan.

Stap 1: Voorkom activiteit met negatief effect op lokale
natuurwaarden

Stap 2: Herstel flora en fauna en compenseer negatieve impact

Stap 3: Versterk biodiversiteit en creéer een groene Infrastructuur
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Internationale Sociale Voorwaarden

Komende jaren

Er zullen vanuit het RVB gesprekken gevoerd gaan worden via
leveranciersmanagement met marktpartijen over mogelijke risico’s
in de keten van in te kopen productgroepen. In deze gesprekken
wordt onder andere gevraagd naar het beleid op ketenverantwoor-
delijkheid van de marktpartij.

Vastgoedinformatie als strategische asset

Het Rijksvastgoedbedrijf ziet vastgoedinformatie als een strategische
asset. Daarom zijn de eisen aan vastgoedinformatie getiniformeerd,
zodat gedurende alle fasen van het bouwproces duidelijk is welke
informatie nodig is en waaraan deze moet voldoen. Deze eisen zijn
vastgelegd in het Handboek voorschriften vastgoedinformatie.

We richten ons steeds meer op het tijdig aanleveren en afronden
van vastgoedinformatie tijdens het project. Wat gereed is, wordt
ook afgerond. Zo voorkomen we dat informatie zich opstapelt en
pas bij de oplevering wordt aangeleverd.

Via de Samenwerkruimte werken opdrachtgever en opdrachtnemer
samen aan het uitwisselen en vastleggen van de benodigde
informatie. Hierdoor ontstaat meer overzicht en kunnen eventuele
knelpunten eerder worden opgelost.

Met deze werkwijze zorgen we ervoor dat vastgoedinformatie bij
oplevering op orde is. Dit maakt het mogelijk om beheer en
onderhoud sneller en efficiénter op te starten en biedt ook een
betere basis voor toekomstige projecten.
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Geplande aanbestedingen

Project Gebruiker Provincie Plaatsnaam  Omschrijving project Soort Specifieke ambities BVO m2 Start Mate van Contractvorm Aanbestedings- Grootteklasse
project opdracht (ca) aanbesteding zekerheid procedure
- Diverse gebruikers  Landelijk Raamovereenkomst Projectmatig Werk 2026-Q4 Redelijk zeker Raamovereenkomst Europees > 500 Miljoen
Werken voor multidisciplinaire (marge niet-openbare
werkzaamheden aan Rijks- en < 2 maanden) procedure

Defensiegebouwen, waaronder
onderhoud, verbouwing, renovatie,
sloop, kleinschalige nieuwbouw en

engineering.
« Ministerie van Landelijk Heel Raamovereenkomst Projectmatige ~ Werk 2026-Q4 Redelijk zeker Raamovereenkomst Europees 250 <> 500
Binnenlandse Nederland Werken op diverse locaties in (marge niet-openbare Miljoen
Zaken en Nederland. < 2 maanden) procedure
Koninkrijksrelaties
« Ministerie van
Defensie
52205 Ministerie van N.VT. Overeenkomst voor het realiseren Werk « Flexibel vastgoed en 2026-Q4 Waarschijnlijk Raamovereenkomst N.n.b. 250 <> 500
Defensie (en al dan niet ontwerpen) van meervoudig Slim (marge Miljoen
standaard eenheidsgebouwen, vastgoed 2-6 maanden)
werkplaatsen en magazijnen op
meerdere locaties van Defensie.
52205 Ministerie van N.V.T. Raamovereenkomst voor het Werk - Flexibel vastgoed en 2026-Q4 Zeker UAV-GC Europese > 500 Miljoen
Defensie ontwerpen en realiseren van meervoudig Slim concurrentie-
standaard kantoor- en lesgebouwen vastgoed gericht dialoog
op meerdere locaties van Defensie. « Emissieloos bouwen
41590 Ministerie van Zuid-Holland ‘s-Gravenhage Renovatie en uitbreiding bestaand ~ Werk « Circulair 65.000 2026-Q4 Onzeker (marge N.n.b. N.n.b. 250 <> 500
Justitie en Veiligheid gebouw tot Rijkskantoor | - Energiebesparing en > 6 maanden) Miljoen
De Nieuwe Groene Toren energieopwekking
(contractvorm n.t.b.). « Omgevingsbewust en
gebiedsgericht
15341 Ministerie van Zuid-Holland ‘s-Gravenhage Realisatie renovatie monumentaal  Werk - Klimaatadaptatie 6.368 2026-Q4 Onzeker (marge UAV-Stabu Europees 50 <> 100
Defensie gebouw Plein-Kalvermarktcomplex + Omgevingsbewust en > 6 maanden) niet-openbare Miljoen
Ministerie van Defensie Den Haag. gebiedsgericht procedure
+ Welbevinden en
productiviteit van de
medewerker
- 41058 Ministerie van Noord- Den Helder Renovatie van gebouw De Brug Werk » Maatschappelijke 2026-Q4 Redelijk zeker UAV-GC Europees 25<>50
Defensie Holland op Complex Nieuw Haven in relevantie (marge concurrentie- Miljoen
Den Helder ten behoeve van het » Welbevinden en < 2 maanden) gerichte dialoog
Maritiem Operatie Centrum productiviteit van de
Admiraal Benelux (MOC ABNL). medewerker
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Project

23868

49321

24298

(NIEOW 26038
(NIEGWY 27469

26346

25134

a1127

(NEEGWY 52910

Gebruiker

Ministerie van
Volkshuisvesting en
Ruimtelijke
Ordening
Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Diverse gebruikers

Ministerie van
Justitie en Veiligheid

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Provincie Plaatsnaam

project
Zuid-Holland Katwijk

Landelijk

Noord-
Holland

Zuid-Holland Rijswijk

Utrecht Utrecht
CARIB Savaneta
Noord- IJmuiden
Holland

Utrecht Amersfoort
Noord- Oirschot
Brabant

Omschrijving project

Gebiedsontwikkeling bouwrijp
maken Valkenhorst.

Planmatig onderhoud van
afrasteringen op diverse defensie-
locaties in Nederland.

Vervangingsonderhoud kade
Buitenveld.

Ontwerp renovatie Rijksbedrijven-
centrum te Rijswijk.

Realisatie van de beveiligingsmaat-
regelen.

Realisatie nieuwbouw van een
MATLOG-gebouw op Mariniers-
kazerne Savaneta te Aruba.

Soort
opdracht

Werk

Werk

Werk

Dienst

Werk

Werk

Het realiseren van een grootschalige Werk

verbouwing en renovatie van de
opkomst- en legeringslocatie naar
een kantoor met bijeenkomst
functie te Jmuiden.

Het ontwerpen en renoveren van

een kantoorgebouw voor JIVC (Joint

Informatievoorziening Commando)

in het kader van revitalisering van de

Bernhardkazerne.

Renovatie grootkeuken gebouw
150 Steveninckkazerne.

Werk

Werk

Specifieke ambities
(ca)

» Maatschappelijke
relevantie

» Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

32.242

32.955

« Biodiversiteit,water- en
bodemkwaliteit

- Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

- Energiebesparing en
energieopwekking

- Klimaatadaptatie

« Bedrijfsvoering 2.100
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

+ Bedrijfsvoering 1.100
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

« Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

BVO m?

Start
aanbesteding

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

Mate van
zekerheid

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Contractvorm

UAV-Raw

UAV

UAV-Raw

ABAA-DNR

UAV-Stabu

UAV-Stabu

UAV-Stabu

UAV-GC (DB)

UAV-CEW

Aanbestedings- Grootteklasse
procedure

Europees 25<>50
niet-openbare Miljoen
procedure

Europees 25<>50
openbare Miljoen
procedure

Europees 10<>25
niet-openbare Miljoen
procedure

Europees 5<>10
niet-openbare Miljoen
procedure

Europees 5<>10
niet-openbare Miljoen
procedure

Europees 5<>10
niet-openbare Miljoen
procedure

Nationaal 5<>10
niet-openbare Miljoen
procedure

Europees 5<>10
niet-openbare Miljoen
procedure

Nationaal 2 <> 5 Miljoen
openbare

Procedure
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Project

P-1004511

25916

49838

(NIEGWY 15672

50149

Gebruiker

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie:Diverse
gebruikers

Ministerie van
Defensie

Dienst Justitiéle
Inrichtingen

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Provincie Plaatsnaam
project

Gelderland ~ Arnhem
Friesland Leeuwarden
Landelijk

Utrecht Soesterberg
Utrecht Nieuwersluis
Friesland Leeuwarden
Landelijk

Omschrijving project

Nieuwbouw Gezondheidscentrum
Schaarsbergen.

Aanpassing opkomstlocatie
Koninklijke Marechaussee
Leeuwarden.

Raamovereenkomst voor het
opstellen van beheerplannen van

diverse Defensie- en Rijksterreinen.

Integrale ontwerp- en ingenieurs-
diensten terrein en infra t.b.v.
Verhuizing 45 Pantserinfanterie-
bataljon - Regiment Infanterie
Oranje Gelderland en 434
Herstelpeloton te Soesterberg.

Gebouwen realiseren waarin, naar
de maatstaven van deze tijd,
comfortabel gewerkt en vergaderd
kan worden op het gebied van
binnenklimaat.

Betononderhoud aan de vliegveld-
verharding.

Het onderhouden van de terrein-

verlichtingsinstallatie van Defensie.

Soort
opdracht

Specifieke ambities

Werk » Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

» Welbevinden en
productiviteit van de

medewerker

Werk

Dienst « Biodiversiteit, water- en

bodemkwaliteit

Dienst « Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

- Energiebesparing en
energieopwekking

« Flexibele werkomgeving

« Klimaatadaptatie:
Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

Werk « Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

Werk « Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

Dienst - Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

BVO m2 Start
(ca) aanbesteding

2.600 2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

1.474 2026-Q4

2026-Q4

2026-Q4

Mate van
zekerheid

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)
Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Contractvorm

UAV-Stabu

UAV-Stabu

Raamovereenkomst

ABAA-DNR

UAV-Stabu

UAV-Raw

UAV

Aanbestedings- Grootteklasse

procedure

Nationaal
niet-openbare
procedure

Nationaal
openbare
Procedure

Europees
openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Nationaal
niet-openbare
procedure

Europees
openbare
procedure

Europees
openbare
procedure

2 <> 5 Miljoen

2 <> 5 Miljoen
500k <> 1
Miljoen

150k <> 500k

150k <> 500k
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Project

(NIEGWY 20855

16882

22345

39485

(NIEDW 34218

Gebruiker

- Openbaar
Ministerie

« Raad voor de
rechtspraak

- Zittende
Magistratuur

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Diverse gebruikers

Ministerie van

Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Rijksvastgoedbedrijf

Anders

Belastingdienst

Provincie Plaatsnaam

project

Zuid-Holland ‘s-Gravenhage

Landelijk

Noord- Volkel
Brabant

Noord- Eindhoven
Brabant

Zuid-Holland Den Haag

N.V.T.

Zuid-Holland ‘s-Gravenhage

Landelijk Landelijk

Omschrijving project

Gefaseerde renovatie van het Paleis
van Justitie in Den Haag.

Bouwkundig storingsonderhoud
Defensie landelijk.

Nieuwbouw Componenten-
onderhoud Vliegbasis Volkel.

Nieuwbouw Rijkskantoor incl. deels
toegankelijk publieke plint.

Geintegreerd Instandhoudingscon-
tract gebouw Universe Maanplein
Den Haag.

RVB-brede raamovereenkomst voor
het leveren van producten op het
gebied van projectbeheersing,
mogelijk aangevuld met andere
raamovereenkomsten binnen [PM.

Realisatiefase herinrichting,
versterking breedplaatvloeren en
groot onderhoud kantoor J&V te
Den Haag.

Vervangen AFX toegangsystemen.

Soort
opdracht

Specifieke ambities

Werk « Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

« Energiebesparing en
energieopwekking:
Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

Werk

Werk - Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

Werk « Brede waarde-
ontwikkeling

« Circulair

» Omgevingsbewust en

gebiedsgericht
Werk

Dienst - Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

Werk « Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

Werk

BVO m2 Start

(ca)
80.000

8.750

30.000

33.153

aanbesteding
2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

Mate van
zekerheid

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Zeker
(geen afwijking
verwacht)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Onzeker (marge
> 6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Contractvorm

UAV-Stabu

Raamovereenkomst

UAV-Stabu

UAV-GC (DBM)

Anders

ARVODI

UAV-Stabu

UAV-Stabu

Aanbestedings-
procedure

Europees
concurrentie-
gerichte dialoog

N.n.b.

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
concurrentie-
gerichte dialoog

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
concurrentie-
gerichte dialoog

Europees
niet-openbare
procedure

Grootteklasse

250 <> 500
Miljoen

100 <> 250
Miljoen

100 <> 250
Miljoen

100 <> 250
Miljoen

50 <> 100
Miljoen

25<>50
Miljoen

25<>50
Miljoen

10<>25
Miljoen
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Project

40764

19424

36626

45047

15564

50005

23234

23234

Gebruiker

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Raad voor de
rechtspraak

Ministerie van
Defensie

Dienst Justitiéle
Inrichtingen

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Dienst Justitiéle
Inrichtingen

Dienst Justitiéle
Inrichtingen

Provincie
project

Noord-
Holland

Drenthe

Noord-
Brabant

Utrecht

Overijssel

Noord-
Brabant

Landelijk

Flevoland

Flevoland

Plaatsnaam

Den Helder

Havelte

‘s-Hertogen-
bosch

Amersfoort

Zwolle

Nispen

Almere

Almere

Omschrijving project

In De Nieuwe Haven in Den Helder
wordt een nieuw gebouw ontwikkeld
voor de huisvesting van Fleet Marine
Squadron en Maritime Operations

Centre.

Nieuwbouw multifunctioneel
kantoorgebouw Havelte - realisatie-

opdracht.

Renovatie van circa 300 dakkapellen
en de zinken nokken van het
tonvormige dak van een in gebruik
zijnde gerechtsgebouw.

Het realiseren van een interim
energievoorziening ten behoeve
van de revitalisering van de

Bernhardkazerne.

Duurzaam vervangen klimaat-

installaties.

Ontwerpdiensten ondergrondse en
bovengrondse infra t.b.v. Nieuw-
bouw Kazerne Korps Commando-

troepen.

Olie- en Vetafscheiders

Realisatie nieuwe stroomvoorziening
elektrotechnisch FPC de Oostvaar-
derskliniek te Almere (perceel 2).

Realisatie nieuwe stroomvoorziening
bouwkundig en werktuigbouwkundig
FPC de Oostvaarderskliniek te

Almere (perceel 1).

Soort
opdracht

Werk

Werk

Werk

Werk

Werk

Dienst

Werk

Werk

Werk

BVO m?
(ca)

3.700

Specifieke ambities

« Energiebesparing en
energieopwekking

- Bedrijfsvoering 5.500
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

- Energiebesparing en
energieopwekking

- Bedrijfsvoering 48.703
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

« Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Energiebesparing en 17.649
energieopwekking

+ Klimaatadaptatie

- Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Flexibele werkomgeving

- Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

17.678

17.678

Start
aanbesteding

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

Mate van
zekerheid

Redelijk zeker
(marge < 2
maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge 2-6
maanden)

Waarschijnlijk
(marge 2-6
maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge

< 2 maanden)
Redelijk zeker
(marge < 2
maanden)

Contractvorm

UAV-GC

UAV-Stabu

UAV-Stabu

UAV-Stabu

ABAA-DNR

n.t.b.

UAV-Stabu

UAV-Stabu

Aanbestedings-
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
concurrentie-
gerichte dialoog

N.n.b.

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Nationaal
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Grootteklasse

10<>25
Miljoen

10<>25
Miljoen

5<>10

Miljoen

5<>10
Miljoen

5<>10
Miljoen

2 <> 5 Miljoen

2 <> 5 Miljoen

2 <> 5 Miljoen

2 <> 5 Miljoen
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Project

46530

30328

35021

(NIEUWY 51239

(NIEGWY 36304

23335

Gebruiker

Ministerie van
Defensie

Immigratie- en
Naturalisatiedienst

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Dienst Justitiéle
Inrichtingen

Belastingdienst

Diverse gebruikers:
Raad voor de
rechtspraak

Provincie
project
Noord-
Holland

Noord-
Holland

Gelderland

Noord-
Holland

Gelderland

Gelderland

Utrecht

Plaatsnaam

Den Helder

Zaandam

Arnhem

Den Helder

Harreveld

Apeldoorn

Utrecht

Soort
opdracht

Omschrijving project Specifieke ambities

Adviesdienst Nieuwbouw Dienst
Stormvogel 1 op de marinebasis

De Nieuwe Haven te Den Helder.

+ Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

Realisatie van goed ingerichte Werk
kantoorhuisvesting voor de IND op

de derde en vierde verdieping van het
SVB-gebouw inclusief ontvangst-

voorziening op de begane grond.

Werk « Circulair
« Flexibel vastgoed en

meervoudig

Tijdelijke nieuwbouw voor een
periode van 5 tot 10 jaar met
emissieloos gerealiseerde
portocabins, aanpassing van twee
bestaande gebouwen en uitvoering
van boven en ondergrondse
werkzaamheden binnen de
disciplines E K W en Civiel.

Versterking breedplaten in het Werk
gebouw Koninklijk Instituut voor de

Marine.

« Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

Het ontwerpen van de renovatie Dienst
zodat het complex als justitiéle
jeugdinrichting in gebruik kan

worden genomen.

Ontwerp van aanpassing, Dienst
vervanging en uitbreiding van
werktuigbouwkundige en

elektrotechnische installaties

inclusief warmtepompen,

warmtebuffer, WKO-koppeling, rest-
warmtebenutting en aanpassing van
verdeelinstallaties en noodstroom-
voorzieningen Walterbosch

Complex.

« Energiebesparing en
energieopwekking

Ontwerp - Groot onderhoud Dienst
bouwdeel F&G, en entreegebied
gerechtsgebouw. Betreft onderhoud

aan Rijksmonument als aan

‘nieuwbouw’ (uit jaar 2000).

BVO m2 Start

(ca)

8.487

10.622

10.900

aanbesteding
2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

Mate van
zekerheid

Waarschijnlijk
(marge 2-6
maanden)

Onzeker (marge
> 6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Redelijk zeker
(marge
< 2 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Contractvorm

ABAA-DNR

UAV-Stabu

UAV-Stabu

UAV-GC

ABAA-DNR

ABAA-DNR

ABAA-DNR

Aanbestedings- Grootteklasse

procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Nationaal
niet-openbare
procedure

Nationaal
openbare
Procedure

Nationaal
openbare
Procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

2 <> 5 Miljoen

2 <> 5 Miljoen

2 <> 5 Miljoen

2 <> 5 Miljoen

1 <> 2 Miljoen

1 <> 2 Miljoen

500k <> 1
Miljoen
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Project

(NIEGWY 49838

(NIEUWY 53419

39485

44827

(NIEGWY 38661

41108

Gebruiker

Ministerie van
Defensie

« Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland:

« Ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Anders

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Ministerie van

Justitie en Veiligheid

Provincie
project

Utrecht

Utrecht

Zuid-Holland

Noord-
Brabant

Noord-
Brabant

Limburg

Plaatsnaam

Soesterberg

Utrecht

‘s-Gravenhage

Rijen

Eindhoven

Maastricht

Omschrijving project

Directievoering & Toezicht t.b.v.
Verhuizing 45 Pantserinfanterieba-
taljon - Regiment Infanterie Oranje
Gelderland en 434 Herstelpeloton te
Soesterberg.

Ontwerpwerkzaamheden
vergaderfaciliteiten Graadt van
Roggenweg 400 (etages C1 t/m 4 en
B6, C6).

Directievoering & Toezicht voor de
realisatiefase Herinrichting,
versterking breedplaatvloeren en
groot onderhoud kantoor J&V te
Den Haag.

Geintegreerd instandhoudingscon-
tract Vliegbasis Gilze Rijen.

Nieuwbouw Squadronlijngebouw en
Onderhoudshangaar ten behoeve
van Air Mobility Command van de
Koninklijke Luchtmacht (locatie
Vliegbasis Eindhoven).

Nieuwbouw gerechtsgebouw
Maastricht.

BVO m?
(ca)

Soort
opdracht

Specifieke ambities

Dienst « Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

- Flexibele werkomgeving

» Omgevingsbewust en

gebiedsgericht

Dienst 14.012

Dienst « Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar

en veiligheid

Werk « Bedrijfsvoering 222.000
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

Werk + Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

- Flexibele werkomgeving

» Omgevingsbewust en

gebiedsgericht

Werk + Bedrijfsvoering 22.800
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

- Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

» Welbevinden en
productiviteit van de

medewerker

Start
aanbesteding

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q1

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q2

Mate van
zekerheid

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Onzeker (marge
> 6 maanden)

Onzeker (marge
> 6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge 2-6
maanden)

Contractvorm

ABAA-DNR

ABAA-DNR

ABAA-DNR

AV-GIC

UAV-Stabu

Aanbestedings- Grootteklasse
procedure

Europees 150k <> 500k
niet-openbare

procedure

Europees 150k <> 500k
niet-openbare

procedure

Europees 150k <> 500k
concurrentie-

gerichte dialoog

Europees 250 <> 500

concurrentie- Miljoen

gerichte dialoog

N.n.b. 100 <> 250
Miljoen

Europees 100 <> 250

concurrentie- Miljoen

gerichte dialoog
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Project

22865

42798

33176

31768

45034

(NIEGWY 4083

Gebruiker

Anders

Ministerie van
Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

Koninklijk
Nederlands
Meteorologisch
Instituut

Raad voor de
rechtspraak

Ministerie van
Defensie

Immigratie- en

Naturalisatiedienst

Provincie Plaatsnaam
project

Groningen Groningen
Noord- Alkmaar
Holland

Utrecht De Bilt
Flevoland Lelystad
Utrecht Amersfoort
Utrecht Utrecht

Omschrijving project

Design & Build Nieuwbouw
Rijkskantoor Kempkensberg
Groningen.

Realisatie opdracht nieuwbouw
Europese School Alkmaar.

Design, Build & Maintain huisvesting

KNMI de Bilt.

Nieuwbouw Extra Beveiligde
Zittingslocatie Lelystad incl.
buitenruimte en infrastructuur
middels twee-fasen aanpak.

Engineering en realisatie van

grootschalige renovatie/ vernieuw-

bouw van 3 legeringsgebouwen in
het kader van revitalisering van de
Bernhardkazerne.

Renovatie kantoorpand IND.

Soort
opdracht

Specifieke ambities

Werk « Circulair

- Energiebesparing en
energieopwekking

« Klimaatadaptatie

+ Welbevinden en
productiviteit van de
medewerker

Werk

bodemkwaliteit

+ Brede waardeontwik-
keling

- Energiebesparing en
energieopwekking

« Klimaatadaptatie

+ Maatschappelijke
relevantie

Werk « Circulair

- Energiebesparing en
energieopwekking

- Klimaatadaptatie

+ Maatschappelijke

relevantie

Werk « Bedrijfsvoering

functioneel, betaalbaar

en veiligheid
» Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

Werk + Bedrijfsvoering

functioneel, betaalbaar

en veiligheid
« Circulair

Werk - Bedrijfsvoering

functioneel, betaalbaar

en veiligheid
« Circulair

- Biodiversiteit,water- en

BVO m?
(ca)

15.000

8.700

11.678

9.800

16.500

14.017

Start
aanbesteding

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q2

Mate van
zekerheid

Waarschijnlijk
(marge 2-6
maanden)

Waarschijnlijk
(marge 2-6
maanden)

Waarschijnlijk
(marge 2-6
maanden)

Onzeker (marge
> 6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Contractvorm

UAV-GC (DB)

UAV-Stabu

UAV-GC (DBM)

UAV-GC (DBM)

UAV-GC

UAV-Stabu

Aanbestedings-
procedure

Europees
concurrentie-
gerichte dialoog

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
concurrentie-
gerichte dialoog

Europees
concurrentie-
gerichte dialoog

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Grootteklasse

100 <> 250
Miljoen

50 <> 100
Miljoen

50<>100
Miljoen

50 <> 100
Miljoen

25<>50
Miljoen

10<>25
Miljoen
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Project

45033

(NIEGWY 36488

50319

45035

45042

Gebruiker

Ministerie van
Defensie

Belastingdienst

Belastingdienst

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Ministerie van
Defensie

Provincie Plaatsnaam
project

Utrecht Amersfoort
Gelderland  Apeldoorn
Noord- Amsterdam
Holland

Landelijk

Utrecht Amersfoort
Utrecht Amersfoort

Omschrijving project

Betreft het ontwerp en de realisatie
van tijdelijke huisvesting met de
functie kantoor, les en legering.

Ontwerp van aanpassing,
vervanging en uitbreiding van
werktuigbouwkundige en
elektrotechnische installaties
inclusief warmtepompen,
warmtebuffer, WKO-koppeling, rest-
warmtebenutting en aanpassing van
verdeelinstallaties en noodstroom-
voorzieningen Quintax.

Gevel- en dakvervanging voor
Rijkskantoor Spark.

Het uitvoeren van correctief, preven-
tief en planbaar onderhoud aan de
drinkwaterinstallaties en bijkomen-
de werkzaamheden uit raakvlakken.

Engineering en realisatie van
grootschalige renovatie/ vernieuw-
bouw van 4 kantoor -en lesgebouwen
in het kader van revitalisering van de
Bernhardkazerne.

Het renoveren/ op norm brengen
van diverse gebouwen in het kader
van de revitalisering van de
Bernhardkazerne te Amersfoort.

Soort

opdracht

Werk

Dienst

Werk

Dienst

Werk

Werk

Specifieke ambities

BVO m?

(ca)

« Flexibele werkomgeving 8.500

« Circulair

« Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

+ Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

- Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

23.651

15.413

21.500

33.000

Start
aanbesteding

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q2

2027-Q3

2027-Q3

Mate van
zekerheid

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Contractvorm

UAV-GC (DB)

Onzeker (marge ABAA-DNR

> 6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

Waarschijnlijk
(marge
2-6 maanden)

UAV-Stabu

UAV

UAV-GC

UAV-GC (DB)

Aanbestedings- Grootteklasse

procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Nationaal
niet-openbare
procedure

Europees
openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

10<>25
Miljoen

1 <> 2 Miljoen

2 <> 5 Miljoen

50 <> 100

Miljoen

10<>25
Miljoen
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Project

23414

18017

29354

(NIEDW 51239

45038

Gebruiker

Diverse gebruikers

Dienst Justitiéle
Inrichtingen

Ministerie van
Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid
en Natuur

Dienst Justitiéle
Inrichtingen

Ministerie van
Defensie

Provincie
project

Utrecht

Flevoland

Gelderland

Gelderland

Utrecht

Plaatsnaam

Utrecht

Lelystad

Wageningen

Harreveld

Amersfoort

Omschrijving project

Ontwerp, realisatie en onderhoud
Rijkskantorencomplex De Knoop
fase 2 en3

BVO is nog exclusief de gehele
onderbouw voor o.a. het parkeer-
programma, de logistieke ruimtes
en de buitenruimte

Grootschalige renovatie incl.
nieuwbouw Pl Lelystad.

Renovatie van het Hoofdgebouw,
Quarantaine-lab (incl. tijdelijke
huisvesting) van het Nederlands
Instituut voor Vectoren, Invasieve

Planten en Plantgezondheid (NIVIP).

Het NIVIP is onderdeel van de
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA).

Het realiseren van een renovatie
zodat het complex als justitiéle
jeugdinrichting in gebruik kan
worden genomen.

Het realiseren van een simulatorge-

bouw in het kader van revitalisering
van de Bernhardkazerne.

Soort
opdracht

Werk

Werk

Werk

Werk

Werk

Specifieke ambities

« Biodiversiteit,water- en
bodemkwaliteit

« Circulair

« Energiebesparing en
energieopwekking

- Flexibele werkomgeving

« Innovatie

« Klimaatadaptatie

+ Maatschappelijke
relevantie

+ Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

« Slim vastgoed

« Welbevinden en
productiviteit van de
medewerker

« Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

- Energiebesparing en
energieopwekking

« Omgevingsbewust en
gebiedsgericht

- Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

- Energiebesparing en
energieopwekking

» Welbevinden en
productiviteit van de
medewerker

- Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

BVO m2 Start

(ca)

33.781

8.240

8.487

aanbesteding
2027-Q4

2027-Q4

2027-Q4

2027-Q4

2027-Q4

Mate van Contractvorm

zekerheid

Onzeker (marge
> 6 maanden)

UAV-GC (DBM)

Waarschijnlijk UAV-Stabu
(marge

2-6 maanden)

Waarschijnlijk UAV-Stabu
(marge 2-6

maanden)

Waarschijnlijk UAV-Stabu
(marge

2-6 maanden)

Waarschijnlijk UAV-Stabu
(marge

2-6 maanden)

Aanbestedings- Grootteklasse
procedure

Europees con- > 500 Miljoen

currentiegerichte

dialoog

Europees 100 <> 250

niet-openbare Miljoen

procedure

N.n.b. 50 <> 100
Miljoen

Europees 25<>50

niet-openbare Miljoen

procedure

Europees 25<>50

niet-openbare Miljoen

procedure
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27223

24824

45039

45037

Dienst Justitiéle Noord- Vught
Inrichtingen Brabant

Dienst Justitiéle Overijssel Balkbrug
Inrichtingen

Ministerie van Utrecht Amersfoort
Defensie

Ministerie van Utrecht Amersfoort

Defensie

Realisatie van een cellencomplex Werk
met 144 cellen en ondersteunende

functies op kavel M binnen de PI

Vught.

Realisatie renovatie, nieuwbouw en ~ Werk
terreininrichting ten behoeve van CTP
Veldzicht - capaciteitsuitbreiding.

De realisatie van nieuwbouw voor ~ Werk
Werkplaats en Opslag in het kader

van de Revitalisering van de
Bernhardkazerne.

Engineering en realisatie van een Werk
werkplaats in het kader van
revitalisering van de Bernhardkazerne.

« Energiebesparing en
energieopwekking

« Biodiversiteit, water- en 2.000

bodemkwaliteit
« Klimaatadaptatie

« Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Bedrijfsvoering
functioneel, betaalbaar
en veiligheid

« Circulair

6.500

2027-Q4

2027-Q4

2027-Q4

2027-Q4

Onzeker (marge UAV-Stabu
> 6 maanden)

Onzeker (marge UAV-Stabu
> 6 maanden)

Waarschijnlijk UAV-Stabu
(marge

2-6 maanden)

Waarschijnlijk UAV-GC
(marge

2-6 maanden)

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

Europees
niet-openbare
procedure

25<>50
Miljoen

10<>25
Miljoen
10<>25

Miljoen

10<>25
Miljoen
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Recent gepubliceerd

51380

19621

Diverse gebruikers Landelijk
Dienst Justitiéle Zuid-Holland
Inrichtingen

Ministerie van Justitie  Gelderland
en Veiligheid

Krimpen aan
den lssel

Arnhem

Het doel van deze aanbesteding is om Dienst
een contract op de markt te brengen

dat permanent Veilig Werken op Hoogte

waarborgt door tijdig (voor verstrijken

uiterlijke inspectiedatum) te inspecteren

van valbeveiligingsinstallaties op daken van
Defensiegebouwen en Rijksgebouwen, zodat

voldaan wordt aan alle wet- en regelgeving en

zodat de aanwezige valbeveiligingsinstallaties

veilig gebruikt kunnen worden.

Revitalisatie centrale energievoorziening en Werk - Bedrijfsvoering functioneel,
diverse binnenruimtes Pl Krimpen. betaalbaar en veiligheid
Ontwerp en bestek voor het toekomstgeschikt Dienst « Brede waardeontwikkeling
maken van het monumentale Paleis van « Bedrijfsvoering functioneel,
Justitie te Arnhem met aansluitende betaalbaar en veiligheid
nieuwbouw binnen vastgestelde » Omgevingsbewust en
stedenbouwkundige kaders en continuiteit gebiedsgericht

van de functie tijdens de verbouwing.

1-9-2026

28.190 15-9-2026

42.500 4-10-2026

ARVODI

UAV-Stabu

ABAA-DNR

Europees 5<>10
openbare Miljoen
procedure

Europees 10 <>25

niet-openbare Miljoen
procedure

Europees 25<>50
concurrentie- Miljoen
gerichte dialoog
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