

RASCI tabel bij het Stappenplan V&G voor Opdrachtgevers

- R

Responsible -> verantwoordelijke voor het uitvoeren van de taak
- A

Accountable -> eindverantwoordelijke
- S

Supporting -> ondersteund R (gevraagd of ongevraagd)
- C

Consulted -> moet voor afronding van de stap geconsulteerd worden
- I

Informed -> moet geïnformeerd worden over het resultaat van de stap

		Stap	Opdrachtgever	Projectmanager/-leider taken en verantwoordelijkheden kunnen verdeeld worden in het projectteam	Coördinator ontwerpfase (V&G)	Veiligheidscoördinator directe omgeving		Degene die beslist over toekomstige uitvoering van werkzaamheden aan het bouwwerk (eigenaar/haaardar)	Adviseur veiligheid	Uitvoerende partij	Coördinator uitvoeringsfase (V&G)
						(OG)	(ON)				
Studie fase	1	Stap 1: Opstellen V&G-contracteisen voor een externe partij	A	R	C	C		I	S		
	2	Stap 2: Opstellen Plan van aanpak vergewisplicht	A	R	C	C		I	S		
	3	Stap 3: V&G in de aanbesteding en gunning	A	R	C	C		I	S		
	4	Stap 4: Definieren project of onderhoudsopdracht	A	R				I	-		
	5	Stap 5: Organiseren capaciteit en startgesprek V&G	A	R	C			C	S		
	6	Stap 6: Aanstellen coördinatoren namens de opdrachtgever	A	R	C	C			S		
	7	Stap 7:Inventariseren en vastleggen veiligheidsrisico's	A	C	R			C	S		
	8	Stap 8: Bespreek veiligheid in de project risicosessie	A	R	C			C	S		
	9	Stap 9: Overleg met bevoegd gezag	A	R					S		
	10	Stap 10: Beoordelen V&G Studiefase	A	C					R		
	11	Stap 11: Documenten opslaan in het projectdossier	A	R					-		
Ontwerpfase	12	Stap 12: Opstellen V&G-contracteisen voor de ontwerpende partij	A	R	C	C		I	S		
	13	Stap 13: Opstellen Plan van aanpak vergewisplicht	A	R	C	C		I	S		
	14	Stap 14: V&G in de aanbesteding en gunning	A	R	C	C		I	S		
	15	Stap 15: Aanstellen coördinatoren namens de opdrachtgever	A	R	C	C			S		
	16	Stap 16: Overdracht naar Coördinator ontwerpfase (V&G) en ontwerpteam	A	R	C	C			S		
	17	Stap 17: Vergewissen in de ontwerpfase	A	R	R (bouwplaatsveiligheid)	R (veiligheid directe omgeving)			S		
	18	Stap 18: Overleg met bevoegd gezag	A	R		C			S		
	19	Stap 19:V&G vastleggen in veiligheidsdocumenten	A	C	R (bouwplaatsveiligheid)	R (veiligheid directe omgeving)		I	S		
	20	Stap 20: Beoordelen V&G Ontwerpfase	A	C	I	I			R		
	21	Stap 21: Documenten opslaan in het projectdossier	A	R					-		
Uitwerkingfase	22	Stap 22: Opstellen V&G-contracteisen voor de uitvoerende partij	A	R	C	C		I	S		
	23	Stap 23: Opstellen Plan van aanpak vergewisplicht	A	R	C	C		I	S		
	24	Stap 24: V&G in de aanbesteding en gunning	A	R	C	C		I	S		
	25	Stap 25: Overdracht naar coördinatoren en de uitvoerende partij	A	R	C	C	C		S		
	26	Stap 26: Beoordelen V&G Uitwerkingsfase	A	C	R (bouwplaatsveiligheid)	R (veiligheid directe omgeving)	C		S	I	I
	27	Stap 27: Meldingen en vergunningen	A	R					S		
	28	Stap 28: Documenten opslaan in het projectdossier	A	R							
Uitvoeringfase	29	Stap 29: Vergewissen in de uitvoeringsfase	A	C	R	C	S	I	S	C	C
	30	Stap 30: Documenten opslaan in het projectdossier	A	R							
	31	Stap 31: Overdracht V&G-dossier aan beheerder/eigenaar	A	R				C	S		
	32	Stap 32: Risicobeheersing in de nazorgfase	A	R	C	C	S	C	S	C	C